

PROVINCIALE STATEN
VAN OVERIJSSSEL
Reg.nr. PS/2016/1196
Dat. ontv.: 23 DEC 2016

Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Telefoon 038 499 88 99
Fax 038 425 48 88
overijssel.nl
postbus@overijssel.nl

Provinciale Staten van Overijssel

Kvk 51048329
IBAN NL45RABO0397341121

Inlichtingen bij
dhr. A Bennen
telefoon 038 499 85 48
A.Bennen@overijssel.nl

Onderwerp: Taakstelling windenergie.

Datum
20.12.2016
Kenmerk
2016/0524250
Pagina
1

Toezending aan Provinciale Staten met oogmerk:
 ter informatie
 anders, en wel:

Bijlagen

- Kaart kansrijke zoekgebieden windenergie.

In de Statenvergadering van 28 september 2016 is de toezegging gedaan u te informeren over de taakstelling voor windenergie van 85,5 MW. In het coalitieakkoord is opgenomen dat wij vasthouden aan de afspraak tussen Rijk en IPO om in 2020 85,5 MW windenergie in Overijssel te realiseren. In deze brief gaan wij in op de huidige stand van zaken, projecten die in de pijplijn zitten, conclusies die hier aan verbonden kunnen worden en maatregelen om de taakstelling in 2020 te halen.

Stand van zaken

Tot op heden is er voor 43 MW (17 windmolens) op land in de provincie Overijssel gerealiseerd. Daarnaast zitten er tot 2020 nog voor 32 MW aan concrete plannen in de pijplijn: De Veenwieken (besluit van Provinciale Staten van september 2016), Dalfsen (Nieuwleusen Synergie) en de vervanging van de 3 bestaande windmolens in Staphorst (vergunningen verleend). Dit betekent dat er met de nu voorziene plannen in Overijssel in 2020 in totaal 75 MW opgesteld vermogen aan windenergie operationeel zal zijn. Om aan de afgesproken taakstelling in 2020 te kunnen voldoen zal er voor eind 2020 nog voor 10,5 MW (3 tot 4 windturbines) aan plannen gerealiseerd moeten worden.

Onze inzet om taakstelling 85,5 MW in 2020 te halen

Wij zijn er voorstander van om windenergie via de normale gemeentelijke procedures te faciliteren. De provincie speelt in deze procedures geen rol.

Er zijn op dit moment binnen een aantal gemeenten (Hardenberg, Zwolle, Enschede en Hof van Twente) initiatieven voor windenergie. Deze projecten zitten nog in een beginstadium. De kans is klein dat deze projecten voor 2020 operationeel zullen zijn. Op deze projecten heeft de provincie geen bepalende invloed. Onze Omgevingsvisie stelt duidelijke kaders waar windmolens onder voorwaarden zijn toegestaan, namelijk als voldaan is aan de voorwaarde van een goede landschappelijke inpassing.

In de ontwerp-Omgevingsvisie hebben wij deze mogelijkheden nog verruimd, bijvoorbeeld door de clustereis voor het plaatsen van windmolens los te laten.

Tot op heden was de verwachting dat wij de taakstelling ruimschoots zouden halen. Door diverse oorzaken blijkt dit nu niet realistisch, zoals:

- de taakstelling van 80 MW is in 2013 verhoogd naar 85,5 MW;
- door wettelijke beperkingen (o.a. radar) is de omvang van het windpark de Veenwieken met 6,5 MW naar beneden bijgesteld naar 23,5 MW;
- een aantal projecten hebben minder vermogen dan in eerste instantie de planning was (Deventer, Kampen);
- om diverse redenen zijn er bij gemeenten projecten afgefallen;
- ondanks eerdere afspraken heeft gemeente Staphorst aangegeven niet mee te willen werken aan de plaatsing van nieuwe windturbines.

Daarmee is er een extra inspanning noodzakelijk om te borgen dat Overijssel de afspraken met het Rijk voor 85,5 MW in 2020 nakomt.

Datum

20.12.2016

Kenmerk

2016/0524250

Pagina

2

Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie zijn twee zogeheten kansrijke zoekgebieden aangewezen. Voor deze gebieden geldt de volgende bepaling: *Als gemeenten in deze kansrijke zoekgebieden niet mee willen werken aan initiatieven voor de plaatsing van windturbines, dan zetten we de instrumenten die ons ter beschikking staan maximaal in*". Deze bepaling is ook in de ontwerp-Omgevingsvisie en in het coalitieakkoord opgenomen.

Situatie Staphorst

Er zijn momenteel diverse initiatieven voor windenergie binnen de gemeente Staphorst. Deze zijn grotendeels gelegen binnen het kansrijke zoekgebied voor windenergie.

De gemeente Staphorst heeft tot nu toe aan de lopende initiatieven geen medewerking willen verlenen. Dit is in recent overleg met B&W nog eens bevestigd, ondanks de afspraken die wij in 2012 daarover met de gemeente hebben gemaakt.

Realisatie van (enkele van) deze initiatieven voor eind 2020 is mogelijk indien de provincie hier met een provinciaal inpassingplan (PIP) het project ruimtelijk mogelijk maakt.


Conclusie

Gezien het bovenstaande is het realiseren van windmolens in de gemeente Staphorst de wijze waarop wij kunnen borgen dat wij aan de taakstelling voor windenergie in 2020 kunnen voldoen.


Wij zullen in contact treden met het college van de gemeente Staphorst. Daarbij stellen wij het college van de gemeente Staphorst in de gelegenheid om onverwijld de planologische voorbereiding ter hand te nemen. Mocht de gemeente nog steeds geen medewerking willen verlenen aan de diverse initiatieven, dan zullen wij het college van Staphorst wijzen op onze bereidheid om voor het kansrijke zoekgebied van de gemeente alle beschikbare ruimtelijke instrumenten in te zetten (zie bijbehorend kaartje met kansrijk zoekgebied tussen Staphorst-Zwolle).

Daarnaast gaan wij in overleg met de overige gemeenten in Overijssel om initiatieven te bevorderen en te versnellen om zo de afgesproken taakstelling voor windenergie te halen.

Gedeputeerde Staten van Overijssel,



voorzitter,



secretaris,

Datum

20.12.2016

Kenmerk

2016/0524250

Pagina

3

